

Aan de bewoner(s) van dit adres

Datum: 11 september 2024
Referentie: 2409-1747
Project: 12309 Vernieuwbouw sportcentrum Merwestein, NIEUWEGEIN
Onderwerp: Informatiebrief start heiwerk

Geachte heer, mevrouw,

In de achterliggende weken is er veel veranderd aan het Merweplein. De bestaande sporthal en kleedkamers zijn gesloopt en momenteel worden de laatste vloeren en wanden gesloopt.

In de vorige informatiebrief hebben we aangegeven dat na het heien van de palen de damwanden worden aangebracht. Echter door een wijziging in de planning hebben we besloten eerst de damwanden aan te brengen en aansluitend de funderingspalen te heien.

Planning

In de week van 16 september worden de damwanden aangebracht. Deze damwanden zijn een tijdelijke grondkering van stalen platen zodat de kelder kan worden gebouwd. De damwanden worden hoogfrequent trillingsarm geplaatst, wat betekend dat er geen trillingen worden veroorzaakt. Naar verwachting zal het aanbrengen van de damwanden circa 1 week in beslag nemen.

In de week van 23 september zal gestart worden met het heien van de funderingspalen. De funderingspalen worden geheid waardoor er geluidsoverlast zal zijn. De exacte startdag is nog niet vast te stellen, aangezien de heistelling van een vorig project komt en nog niet op de dag nauwkeurig aan te geven is wanneer het heiwerk daar gereed is. Aanvankelijk is gepland om grotendeels met 2 heistellingen te heien, echter door de drukte in heiend Nederland is het op dit moment nog niet zeker of dat gaat lukken. In het geval er geen tweede heistelling komt zal het heiwerk naar verwachting 5 weken in beslag nemen in plaats van de eerder genoemde 3 weken. We begrijpen dat deze verandering van zowel de dag- en werkplanning als de langere duur van de heiwerkzaamheden heel erg vervelend voor u is als omwonende en doen er alles aan om de periode van het heiwerk, en dus de eventuele geluidsoverlast naar de omgeving te beperken.

Werkdagen

Voor het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen kan het zijn dat er op weekdays langer wordt gewerkt dan u van ons gewend bent. Als we langer doorwerken is het tot maximaal 19.00 uur. Er zal niet voor 7.00 uur worden gestart. In de periode van het heiwerk zullen we ook de zaterdag werken om zo snel als mogelijk de heiwerkzaamheden af te kunnen ronden en de overlast zo kort mogelijk te laten duren. We houden daarbij rekening met de omgeving en zullen op zaterdag derhalve niet voor 8.00 uur starten en stoppen uiterlijk 14.00 uur met de werkzaamheden.

Volg het project

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Of ziet u iets opvallends op de bouwplaats? Neem dan contact met ons op via vernieuwing@merwestein.nl. U kunt het project ook volgen via de BouwApp en daar uw vragen stellen of de webcams bekijken. Download hiervoor de gratis BouwApp via de Appstore of Playstore en zoek vervolgens op 'Merwestein'. Ook op onze website www.merwestein.nl/vernieuwing kunt u altijd de laatste informatie over de verbouwing terugvinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Teus Verhoef
Projectleider